



УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МАДОУ №20

Вершинина Е.Н.

Приказ № 54-ОД

от «31» марта 2023 года

ПЛАН-ГРАФИК

**по приведению ООП МАДОУ «Детский сад №20 «Аленушка»
в соответствие с ФОП ДО**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Подготовительные мероприятия			
Изучение ФОП ДО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП ДО	Март 2023	Педагоги ДОУ	Обсуждение на педсовете
Анализ действующих ООП МАДОУ 20 на предмет соответствия ФОП ДО	Март-май 2023	Рабочая группа	Доклад на заседании рабочей группы
Анализ фонда методической литературы на предмет соответствия ФОП ДО	Апрель 2023	Рабочая группа	Список УМК и пособий
Обновления фонда методической литературы в соответствии с требованиями ФОП ДО	Март-август 2023	Заведующий хозяйством	Закупленные УМК и пособия
Анализ оснащенности учреждения в соответствии с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Март-май 2023	Рабочая группа	Доклад на заседании рабочей группы
Анализ обеспечения предметно-	Март-май 2023	Рабочая группа	Доклад на заседании рабочей группы

развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП ДО			
Информирование педагогов о ФОП ДО в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки рабочих программ и применения ООП МАДОУ 20 на основе ФОП ДО	Май–август 2023	Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал
Родительские собрания, посвященные ООП МАДОУ 20 на основе ФОП ДО	Август 2023	Заведующий ДОУ, Старший воспитатель	Протокол
Перераспределение учебной нагрузки педагогических работников	Май 2023	Заведующий ДОУ, Старший воспитатель	Тарификационный список
Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам реализации ООП ДО на основе ФОП ДО	Март- август 2023	Старший воспитатель	Удостоверения о повышении квалификации
2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП			
Совещания по вопросам соответствия ООП МАДОУ 20 на основе ФОП ДО (аудит), внесение изменений в ООП МАДОУ 20	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений	Март-май 2023	Рабочая группа	Аналитическая справка

Разработка проекта ООП МАДОУ 20 на основе ФОП ДО	Март- май 2023	Рабочая группа	Проект ООП МАДОУ 20
Разработка рабочих программ педагогов по обновленной ООП МАДОУ 20	Май-август 2023	Педагоги ДОУ	Проекты рабочих программ

3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП

Рассмотрение проекта ООП МАДОУ 20 на заседании педсовета	Май 2023	Рабочая группа, Ст.воспитатель	Протокол
Доработка проекта ООП МАДОУ 20 и утверждение ООП МАДОУ 20	Май 2023	Рабочая группа Заведующий ДОУ	Утвержденная ООП МАДОУ20
Рассмотрение проектов рабочих программ педагогов на основе обновленной ООП МАДОУ 20 на педсовете	Первая половина августа 2023	Педагоги ДОУ	Протокол
Доработка проектов рабочих программ педагогов на основе обновленной ООП МАДОУ 20, утверждение рабочих программ педагогов на основе обновленной ООП МАДОУ 20	Вторая половина августа 2023	Педагоги ДОУ Заведующий ДОУ	Утвержденные рабочие программы
Размещение ООП МАДОУ 20 на сайте	Август 2023	Ответственный за сайт	Информация на сайте

4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)

Экспертиза ЛНА на соответствие требованиям ФОП ДО	Март-май 2023	Рабочая группа Заведующий ДОУ	Перечень ЛНА, подлежащих корректировке
Создание проектов скорректированных ЛНА	Май – август 2023	Рабочая группа Заведующий ДОУ	Проекты ЛНА
Обсуждение и утверждение проектов	Август 2023	Рабочая группа Заведующий ДОУ	Утвержденные ЛНА